



PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL		Município / UF ROSÁRIO DO SUL / RS		Localidade / Endereço Rua Amaro Souto, nº 2203		Apelido do Empreendimento Capeamento Asfáltico R. General Osório				
Data Base fev-25	Deson. Não	Localidade do SINAPI Porto Alegre / RS	Descrição do Lote Capeamento Asfáltico R. General Osório - Trecho entre R. Honório Lemos e R. Benjamin Constant			BDI 1 21,99%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/08/25	Parcela 1 set/25	Parcela 2 out/25	Parcela 3 nov/25	Parcela 4 dez/25	Parcela 5 jan/26	Parcela 6 fev/26	Parcela 7 mar/26	Parcela 8 abr/26
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		135.884,21	Parcela (%)	49,78%	50,22%						
			Parcela (R\$)	67.647,19	68.237,02						
			Acumulado (%)	49,78%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	67.647,19	135.884,21						
1.	Serviços Iniciais	12.276,76	Parcela (%)	62,18%	37,82%						
			Acumulado (%)	62,18%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	7.633,69	12.276,76						
2.	Capeamento Asfáltico	120.027,00	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	60.013,50	120.027,00						
3.	Sinalização	3.580,45	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	3.580,45						

Local

27 de maio de 2025

Data

Nome: Bruno Lopes de Oliveira

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU RS 239.927

ART/RRT: 13807180