



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1044929-86	GESTOR MCIADDES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE ENPREITADA POR PREÇO GOBAL	OBJETO REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO PRAIA DAS AREIAS BRANCAS
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF ROSÁRIO DO SUL	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA VEREADOR ADIL F. BENTES S/ NÚMERO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVIT. URBAN. PRAIA DAS AREIAS BRANCAS - PISTA SKATE	
DATA BASE mar-25	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE REVIT. URBAN. PRAIA DAS AREIAS BRANCAS - PISTA SKATE	BDI 1 23,76%

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/10/25	Parcela 1 nov/25	Parcela 2 dez/25	Parcela 3 jan/26	Parcela 4 fev/26	Parcela 5 mar/26	Parcela 6 abr/26	Parcela 7 mai/26	Parcela 8 jun/26
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		67.683,39	Parcela (%)	56,99%	43,01%						
			Parcela (R\$)	38.572,61	29.110,78						
			Acumulado (%)	56,99%	100,00%						
1. SERVIÇOS PRELIMINARES		50.805,27	Acumulado (R\$)	38.572,61	67.683,39						
			Parcela (%)	100,00%	42,35%						
			Acumulado (%)	57,65%	100,00%						
1.1. FUNDAÇÕES		2.095,42	Acumulado (R\$)	29.289,64	50.805,27						
			Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
1.2. PAREDES E PISO		41.837,26	Acumulado (R\$)	2.095,42							
			Parcela (%)	65,00%	35,00%						
			Acumulado (%)	65,00%	100,00%						
1.3. ILUMINAÇÃO		6.872,59	Acumulado (R\$)	27.194,22	41.837,26						
			Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
2. SERVIÇOS COMPLEMENTARES		16.878,12	Acumulado (R\$)	0,00	6.872,59						
			Parcela (%)	55,00%	45,00%						
			Acumulado (%)	55,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	9.282,97	16.878,12						

Local
14 de agosto de 2025
Data

Nome: BRUNO LOPES DE OLIVEIRA
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAURS 239.921
ART/RRT: 13821878

Nome:
Título:
CREA/CAU
ART/RRT: