

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL			MUNICÍPIO / UF ROSÁRIO DO SUL / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Amaro Souto, nº 2203	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica da Rua Livramento - Trecho entre a Rua Sete de Setembro e					
DATA BASE jun-25	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica da Rua Livramento - Trecho entre a Rua Sete de Setembro e Rua Riachuelo			BDI 1 21.87%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/08/25	Parcela 1 set/25	Parcela 2 out/25	Parcela 3 nov/25	Parcela 4 dez/25	Parcela 5 jan/26	Parcela 6 fev/26	Parcela 7 mar/26	Parcela 8 abr/26
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		252.718,50	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	33,29% 84.136,44 33,29% 84.136,44	26,21% 66.228,57 59,50% 150.365,01	40,50% 102.353,49 100,00% 252.718,50					
1.	Rua Livramento - Trecho entre R. Sete de Setembro a R. Riachuelo	252.718,50	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	62,18% 33,29% 84.136,44	0,00% 59,50% 150.365,01	37,82% 100,00% 252.718,50					
1.1.	Serviços Iniciais	8.047,26	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	65,00% 65,00% 5.230,72	0,00% 65,00% 5.230,72	35,00% 100,00% 8.047,26					
1.2.	Drenagem	35.171,19	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 35.171,19							
1.3.	Terraplanagem	87.469,05	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	50,00% 50,00% 43.734,53	50,00% 100,00% 87.469,05						
1.4.	Passeio	22.494,05	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 22.494,05						
1.5.	Pavimentação Asfáltica	97.315,41	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 97.315,41					
1.6.	Sinalização	2.221,54	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 2.221,54					

Local

17 de julho de 2025

Data

Nome: Bruno Lopes de Oliveira

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAURS 239.927

ART/RTT: 13894220