

## PLANO DE TRABALHO

### 1 - DADOS CADASTRAIS

Organização Parceria:			C.N.P.J.:
Associação Estrada Campo Seco			33.546.289/0001-06
Endereço:			
Rodovia BR 290, Km 481, s/n			
Cidade:	Estado:	C.E.P.:	DDD/Telefone:
Rosário do Sul	RS	97590-000	55-999723202
E-mail:			
associacaoestradacamposeco@gmail.com			
Banco:	Agência:	Conta Corrente:	Praça de Pagamento:
748 Sicredi	0523	18152-9	Rosário do Sul
Nome do Responsável:			C.P.F.:
Adriano Rossato Zamberlan			429.520.180-49
Nº R. G./Órgão Expedidor:			Cargo / Função:
9024701261 SSP/RS			Presidente

### 2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Período de Execução
Finalidade: promover auxílio financeiro para a manutenção das atividades da associação	01/07/2021 a 31/07/2021
Identificação do Objeto:	
O objeto do presente plano de trabalho é a manutenção rodoviária da estrada do distrito do Campo Seco, com a consequente colocação de balastro (saibro) nos locais mais necessários, onde há buracos e atoleiros, e o serviço e distribuição deste material sobre a estrada, com patrôla própria.	
Justificativa da Proposição:	
A atividade da Associação Estrada Campo Seco tem importante finalidade social, beneficiando as pessoas usuárias da estrada diretamente, com a constante manutenção viária que executa, e ainda permitindo que o fluxo de cargas da produção rural seja escoado num prazo menor, com a consequente redução de custos para o produtor rural, o que permite que este possa se ater a maiores investimentos produtivos e consequente aumento de IVA para o município.	

### 3 - OBRIGAÇÕES DAS PARTES

#### Prefeitura Municipal de Rosário do Sul

- Receber o plano de trabalho da associação;
- Analisar a documentação e o plano de trabalho encaminhado;
- Proceder a realização de convênio, empenhar e executar o repasse.

#### Associação Estrada Campo Seco

- Preparar o plano de trabalho e a documentação necessária;
- Receber o repasse financeiro;
- Executar o plano de trabalho;
- Prestar contas conforme convênio firmado.

### 4 - METAS, ETAPAS OU FASES (CRONOGRAMA FÍSICO)

- Meta 1 - Levantamento de Orçamentos

04  
B



- Meta 2 - Execução do plano de trabalho
- Fase 1 - Levantamento de orçamentos
- Fase 2 - Aquisição de materiais
- Fase 3 - Execução do plano de trabalho
- Fase 4 - Prestação de Contas

## 5 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades		Prazos							
Nº	Descrição	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	365 dias
1	Levantamento de orçamentos	X							
2	Aquisição de materiais	X							
3	Execução	X							
6.	Prestação de Contas		X						

## 6 – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

MATERIAL DE CONSUMO				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
01	Aquisição de balastro (saibro)	01		R\$ 5.000,00
	Total			<b>R\$ 5.000,00</b>

## 7 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONCEDENTE						
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021
	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021
	R\$5.000,00					


## 8 – PRAZO – 30 dias

## 9 – GESTOR – Presidente da associação

## 10 - DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o presente plano de trabalho espelha a previsão de recebimento de valores de subvenção municipal e execução do objeto, ressalvando-se que os prazos de início e fim do projeto dar-se-ão em função do recebimento do repasse.

Rosário do Sul (RS), 29/06/2021.

  
 Associação Estrada Campo Seco  
 Adriano Rossato Zamberlan  
 Presidente

55