

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS

Organização Parceria:			C.N.P.J.:
CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS A'DAGA VELHA			02.406.473/0001-19
Endereço:			
RUA FLAUBIANO DOYLE, 4840 – BAIRRO GRACIANO ARGEMI			
Cidade:	Estado:	C.E.P.:	DDD/Telefone:
Rosário do Sul	RS	97590-000	(55) 996693314
E-mail:			
Angelo.saccol@hotmail.com			
Banco:	Agência:	Conta Corrente:	Praça de Pagamento:
0339	041	06.17501000	Rosário do Sul
Nome do Responsável:			C.P.F.:
JESUS ANTONIO DA COSTA GOULART			086.798.000-15
Nº R. G../Órgão Expedidor:		Cargo / Função:	
SSP/RS		PRESIDENTE	
Endereço:	Cidade:	Estado:	
RUA FLAUBIANO DOYLE, 4840	Rosário do Sul	RS	
C.E.P.:		DDD/Telefone:	
97590-000			
E-mail:			

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Período de Execução
Finalidade construção, reforma de banheiros externos, manutenção da rede elétrica externa	01/06/2022 À 30/11/2022
Identificação do Objeto:	
<i>O plano de Trabalho tem por finalidade promover o auxílio financeiro para a manutenção das atividades da Entidade, ou seja, manter a "Cede" e parque de rodeios, além da aquisição de serviços de terceiros (pedreiro) pinturas em geral e troca de piso e confecção de alambrado e saneamento e troneio Municipal de Truco.</i>	
Justificativa da Proposição:	
A atividade do Centro de Tradições Gaúchas, tem importante finalidade social, beneficiando o Município direta ou indiretamente na cultura Gaúcha difundindo a arte a dança e as atividades campeiras e Musical artístico cultural e jogos tradicionais.	

3 – OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Prefeitura Municipal

- Receber Plano de Trabalho da Entidade
- Analisar Documentação e Plano de Trabalho
- Proceder a realização do Convênio, empenhar e executar o repasse

Entidade

- Preparar o Plano de Trabalho e a Documentação
- Receber o repasse financeiro
- Executar o Plano de Trabalho
- Prestar contas

4 – METAS, ETAPAS OU FASES (CRONOGRAMA FÍSICO)

- Meta 1 – Levantamento de Orçamentos
- Meta 2 – Contratação dos Serviços
- Fase 1 – Levantamento de orçamentos
- Fase 2 - Aquisição de materiais e serviços
- Fase 3 - Execução das Competições
- Fase 4 – Prestação de Contas


5 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades		Prazos							
Nº	Descrição	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	365 dias
1	Levantamento de orçamentos		X						
2	Aquisição de materiais	X							
3	Execução						X		
6.	Prestação de Contas		X						

6 – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

MATERIAL DE CONSUMO				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
01	TABUAS DE MANGUEIRA	200	45,00	9.000,00
02	MOEROS DE MANGUEIRA	150	130,00	19.500,00
03	TRAMAS	163	11,00	1.793,00
04	TABOÃO	113	82,50	9.322,50
05	TIJOLOS FURADOS	3000	0,77	2.310,00
06	CIMENTO	10	39,50	395,00
07	ALVENARITE	1	4,90	4,90
08	CABO MULTI FLEX	500	3,99	199,50
09	REVESTIMENTO	17,64	28,20	497,44
10	PISO	13,32	32,40	571,53

11	LAMPADAS DE LED	6	222,00	1.332,00
12	TROFEUS 40x20cm	60	140,00	8.400,00
13	TROFEUS 60x30cm	1	211,00	211,00
14	TROFEU 70X35	1	258,00	258,00
15	TROFEU 90X45	1	316,00	316,00



SERVIÇOS DE TERCEIROS				
ITEM / Nº	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
0	REVESTIMENTO	1	1.200,00	1.200,00
	PISO/ PAREDE	1	1.100,00	1.100,00
	HIDRAULICA	1 500,00		500,00

7 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONCEDENTE						
	JAN/20020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020
	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020

8 – PRAZO – 15 dias

9 – GESTOR –

– Presidente da Entidade

10 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da Organização Parceria, declaro, para fins de prova junto à **Prefeitura Municipal** para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual, que impeça a celebração de Parceria, na forma deste Plano de Trabalho.

22/4/22 Local e Data	Everton Barreto dos Santos
------------------------------------	---