

Informações do parecer

Componente - Tipo de obra
Requalifica UBS - Ampliação

Tipo de recurso
Emenda

CNES
3088855

Nome do estabelecimento
ESF 01 COHAB

Número da proposta
11834.7480001/23-002

Valor da proposta
R\$ 283.609,00

Parecer

 Favorável

Informações do parecer

Data de envio para análise
20/08/2025

Data do parecer
13/10/2025

Número de dias de prorrogação
150

Observação/Justificativa

Nos termos da Portaria de Consolidação nº 06, de 28 de setembro de 2017, que revogou as Portarias: nº 1164/2017, nº 381/2017, nº 1707/2016, nº 339/2013, nº 340/2013 e nº 341/2013.

Considerando que a documentação comprobatória enviada pelo município atende aos critérios elegíveis para prorrogação de prazo, a saber:

- a) justificativa sobre o atraso; e
- b) Documentos comprobatórios dos fatos alegados para atendimento ao novo prazo solicitado.

Esta Secretaria posiciona-se com parecer Favorável a prorrogação de prazo do município, a partir da presente data.

Lembramos que o prazo máximo para execução e conclusão da obra é de até 48 (quarenta e oito meses) a contar da data de publicação da portaria de habilitação, conforme disposto no art. 1114, VI da Portaria de Consolidação nº 06/2017.