

Bancos:  
SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEs (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)



|       |                                   |                  | INCIDÊNCIA | MÊS 01 |                | MÊS 02 |                | MÊS 03 |                |
|-------|-----------------------------------|------------------|------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|
| ITEM  | DESCRIÇÃO                         |                  | %          | %      | VALOR (R\$)    | %      | VALOR (R\$)    | %      | VALOR (R\$)    |
| 1     | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS | R\$ 327.568,77   | 7,15%      | 30,00% | R\$ 98.270,63  | 20,00% | R\$ 65.513,75  | 5,00%  | R\$ 16.378,44  |
| 2     | FUNDAÇÃO                          | R\$ 364.500,81   | 7,96%      | 40,00% | R\$ 145.800,32 | 40,00% | R\$ 145.800,32 | 20,00% | R\$ 72.900,16  |
| 3     | ESTRUTURA                         | R\$ 630.082,61   | 13,76%     |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       | 40,00% | R\$ 252.033,04 |
| 4     | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS  | R\$ 412.172,27   | 9,00%      |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |
| 5     | COBERTURA                         | R\$ 173.848,64   | 3,80%      |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |
| 6     | IMPERMEABILIZAÇÃO                 | R\$ 62.697,42    | 1,37%      |        | R\$ 0,00       | 40,00% | R\$ 25.078,97  |        | R\$ 0,00       |
| 7     | ESQUADRIAS                        | R\$ 442.064,91   | 9,65%      |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |
| 8     | REVESTIMENTO DE PAREDE            | R\$ 161.937,04   | 3,54%      |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |
| 9     | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO      | R\$ 231.659,34   | 5,06%      |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |
| 10    | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO      | R\$ 55.105,84    | 1,20%      |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |
| 11    | REVESTIMENTO DE TETO              | R\$ 93.306,44    | 2,04%      |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |
| 12    | PINTURA                           | R\$ 192.347,56   | 4,20%      |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |
| 13    | MARMORARIA                        | R\$ 53.272,44    | 1,16%      |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |
| 14    | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS       | R\$ 124.473,48   | 2,72%      |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |
| 15    | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS      | R\$ 375.867,29   | 8,21%      | 20,00% | R\$ 75.173,46  | 20,00% | R\$ 75.173,46  |        | R\$ 0,00       |
| 16    | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS             | R\$ 582.467,92   | 12,72%     |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |
| 17    | CLIMATIZAÇÃO                      | R\$ 202.383,56   | 4,42%      |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |
| 18    | DADOS E VOZ                       | R\$ 33.122,62    | 0,72%      |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |
| 19    | GASES MEDICINAIS                  | R\$ 30.227,69    | 0,66%      |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |
| 20    | URBANIZAÇÃO                       | R\$ 11.431,63    | 0,25%      |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |
| 21    | SERVIÇOS COMPLEMENTARES           | R\$ 19.454,78    | 0,42%      |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |        | R\$ 0,00       |
| TOTAL |                                   | R\$ 4.579.993,06 | 100,00%    |        |                |        |                |        |                |
|       |                                   |                  | VALOR      | 6,97%  | R\$ 319.244,41 | 6,80%  | R\$ 311.566,50 | 7,45%  | R\$ 341.311,64 |
|       |                                   |                  | ACUMULADO  |        |                | 13,77% | R\$ 630.810,92 | 14,26% | R\$ 972.122,56 |

Gleber Clairton Severo Machado  
Arquiteto e Urbanista CAU - A29825-5

ROSÁRIO DO SUL, 12 DE DEZEMBRO DE 2025

Bancos:  
SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEs (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)



| MÊS 04 |                  | MÊS 05 |                  | MÊS 06 |                  | MÊS 07 |                  | MÊS 08 |                  | M      |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
| %      | VALOR (R\$)      | %      | VALOR (R\$)      | %      | VALOR (R\$)      | %      | VALOR (R\$)      | %      | VALOR (R\$)      | %      |
| 5,00%  | R\$ 16.378,44    | 5,00%  | R\$ 16.378,44    | 5,00%  | R\$ 16.378,44    | 5,00%  | R\$ 16.378,44    | 5,00%  | R\$ 16.378,44    | 5,00%  |
|        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |        |
|        | R\$ 0,00         | 20,00% | R\$ 126.016,52   | 20,00% | R\$ 126.016,52   | 20,00% | R\$ 126.016,52   |        | R\$ 0,00         |        |
| 30,00% | R\$ 123.651,68   | 30,00% | R\$ 123.651,68   | 30,00% | R\$ 123.651,68   | 10,00% | R\$ 41.217,23    |        | R\$ 0,00         |        |
|        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         | 50,00% |
|        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         | 60,00% | R\$ 37.618,45    |        | R\$ 0,00         |        |
|        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |        |
|        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         | 30,00% | R\$ 48.581,11    | 30,00% |
|        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         | 25,00% | R\$ 57.914,84    | 25,00% |
|        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         | 25,00% | R\$ 13.776,46    | 25,00% |
|        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         | 30,00% | R\$ 27.991,93    | 30,00% |
|        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |        |
|        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |        |
|        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |        |
| 20,00% | R\$ 75.173,46    | 20,00% | R\$ 75.173,46    | 20,00% | R\$ 75.173,46    |        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |        |
|        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         | 30,00% | R\$ 174.740,38   | 30,00% | R\$ 174.740,38   |        |
|        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         | 30,00% |
|        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         | 90,00% |
|        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         | 90,00% |
|        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |        |
|        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |        |
|        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |
| 4,70%  | R\$ 215.203,58   | 7,45%  | R\$ 341.220,10   | 7,45%  | R\$ 341.220,10   | 8,65%  | R\$ 395.971,02   | 7,41%  | R\$ 339.383,15   | 8,06%  |
| 12,15% | R\$ 1.187.326,14 | 12,15% | R\$ 1.528.546,24 | 14,90% | R\$ 1.869.766,34 | 16,10% | R\$ 2.265.737,35 | 16,06% | R\$ 2.605.120,51 | 15,47% |

Bancos:  
SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEs (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)



| MÊS 09           |        | MÊS 10           |         | MÊS 11           |         | MÊS 12           |         | TOTAL            |
|------------------|--------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|
| VALOR (R\$)      | %      | VALOR (R\$)      | %       | VALOR (R\$)      | %       | VALOR (R\$)      | %       | VALOR (R\$)      |
| R\$ 16.378,44    | 5,00%  | R\$ 16.378,44    | 5,00%   | R\$ 16.378,44    | 5,00%   | R\$ 16.378,44    | 100,00% | R\$ 327.568,77   |
| R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |         | R\$ 0,00         |         | R\$ 0,00         | 100,00% | R\$ 364.500,81   |
| R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |         | R\$ 0,00         |         | R\$ 0,00         | 100,00% | R\$ 630.082,61   |
| R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |         | R\$ 0,00         |         | R\$ 0,00         | 100,00% | R\$ 412.172,27   |
| R\$ 86.924,32    | 50,00% | R\$ 86.924,32    |         | R\$ 0,00         |         | R\$ 0,00         | 100,00% | R\$ 173.848,64   |
| R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |         | R\$ 0,00         |         | R\$ 0,00         | 100,00% | R\$ 62.697,42    |
| R\$ 0,00         | 30,00% | R\$ 132.619,47   | 30,00%  | R\$ 132.619,47   | 40,00%  | R\$ 176.825,96   | 100,00% | R\$ 442.064,91   |
| R\$ 48.581,11    | 30,00% | R\$ 48.581,11    | 10,00%  | R\$ 16.193,70    |         | R\$ 0,00         | 100,00% | R\$ 161.937,04   |
| R\$ 57.914,84    | 25,00% | R\$ 57.914,84    | 25,00%  | R\$ 57.914,84    |         | R\$ 0,00         | 100,00% | R\$ 231.659,34   |
| R\$ 13.776,46    | 25,00% | R\$ 13.776,46    | 25,00%  | R\$ 13.776,46    |         | R\$ 0,00         | 100,00% | R\$ 55.105,84    |
| R\$ 27.991,93    | 40,00% | R\$ 37.322,58    |         | R\$ 0,00         |         | R\$ 0,00         | 100,00% | R\$ 93.306,44    |
| R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         | 50,00%  | R\$ 96.173,78    | 50,00%  | R\$ 96.173,78    | 100,00% | R\$ 192.347,56   |
| R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         | 100,00% | R\$ 53.272,44    |         | R\$ 0,00         | 100,00% | R\$ 53.272,44    |
| R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |         | R\$ 0,00         | 100,00% | R\$ 124.473,48   | 100,00% | R\$ 124.473,48   |
| R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |         | R\$ 0,00         |         | R\$ 0,00         | 100,00% | R\$ 375.867,29   |
| R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         | 20,00%  | R\$ 116.493,58   | 20,00%  | R\$ 116.493,58   | 100,00% | R\$ 582.467,92   |
| R\$ 60.715,07    | 30,00% | R\$ 60.715,07    | 20,00%  | R\$ 40.476,71    | 20,00%  | R\$ 40.476,71    | 100,00% | R\$ 202.383,56   |
| R\$ 29.810,36    |        | R\$ 0,00         | 5,00%   | R\$ 1.656,13     | 5,00%   | R\$ 1.656,13     | 100,00% | R\$ 33.122,62    |
| R\$ 27.204,92    |        | R\$ 0,00         | 5,00%   | R\$ 1.511,38     | 5,00%   | R\$ 1.511,38     | 100,00% | R\$ 30.227,69    |
| R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |         | R\$ 0,00         | 100,00% | R\$ 11.431,63    | 100,00% | R\$ 11.431,63    |
| R\$ 0,00         |        | R\$ 0,00         |         | R\$ 0,00         | 100,00% | R\$ 19.454,78    | 100,00% | R\$ 19.454,78    |
|                  |        |                  |         |                  |         |                  |         | R\$ 4.579.993,06 |
| R\$ 369.297,44   | 9,92%  | R\$ 454.232,28   | 11,93%  | R\$ 546.466,94   | 13,21%  | R\$ 604.875,88   | 100,00% |                  |
| R\$ 2.974.417,95 | 17,98% | R\$ 3.428.650,23 | 21,85%  | R\$ 3.975.117,18 | 25,14%  | R\$ 4.579.993,06 |         |                  |